

Informe ejecutivo del diagnóstico institucional y transición al Producto 2

Entidad:	Galápagos Life Fund
Consultoría:	Consultoría especializada para el diseño de la estrategia de transformación digital del Galápagos Life Fund (GLF)
Consultor:	Mgs. Schubert Lombeida Manjarrez
Fecha	13 de septiembre de 2020
Entregable:	Informe ejecutivo del diagnóstico institucional y transición al Producto 2

Conclusión ejecutiva.

El GLF cuenta con normativa, instrumentos y equipos especializados, pero la operación depende de correos, carpetas y matrices que no comparten un expediente, estados ni responsables visibles.

La prioridad no es reemplazar indiscriminadamente las herramientas existentes, sino integrarlas mediante procesos objetivo, datos maestros, reglas de acceso y trazabilidad institucional.

El diagnóstico del Producto 1 cubrió el ciclo de convocatorias y subvenciones, proyectos de gobierno, salvaguardas ambientales y sociales, cumplimiento, finanzas, comunicación, gobernanza, gestión documental, talento humano e infraestructura tecnológica.

El Producto 2 debe convertir estos hallazgos en un diseño operativo validado y suficientemente preciso para orientar la configuración de soluciones, los prototipos y las inversiones posteriores.

1 Panorama general del diagnóstico

Dimensión	Situación observada	Implicación institucional
Procesos	Existen controles por área, pero varios recorridos dependen de coordinación manual.	Es difícil identificar el estado integral y la siguiente acción.
Información	Documentos y datos se distribuyen entre Drive, correo, Excel, Word, PDF y archivo físico.	Se reconstruyen relaciones entre propuesta, convenio, actividad, evidencia y decisión.
Gobernanza	Las competencias están distribuidas entre Junta, CAT, Dirección Ejecutiva y áreas especializadas.	El sistema futuro debe respetar quién recomienda, revisa, autoriza y ejecuta.
Seguimiento	La revisión documental consume una parte relevante del tiempo operativo.	Se reduce la capacidad disponible para visitas y verificación de campo.
Tecnología	No existe una función TI institucional dedicada ni procedimientos consolidados de acceso, respaldo y recuperación.	La continuidad depende de prácticas individuales y responsabilidades compartidas.
Transformación	Existe una base suficiente para digitalizar por fases y conservar un esquema documental híbrido.	La implementación debe iniciar con gobierno, datos y procesos antes de automatizar.

2 Principales hallazgos

2.1 Seguimiento de subvenciones y proyectos

- La postulación, evaluación, formalización, seguimiento, observaciones, desembolsos y cierre se apoyan en documentos y matrices separados.
- El plan aprobado debe convertirse en la referencia única para actividades, hitos, indicadores, informes y modificaciones autorizadas.
- El avance reportado por el ejecutor debe distinguirse del avance revisado y aceptado por GLF.
- La ausencia de alertas y estados comunes limita la prevención de atrasos y consume tiempo que podría destinarse a verificaciones de campo.

2.2 Proyectos de gobierno y proveedores

- Los proyectos de gobierno tienen una modalidad propia: Conservación coordina la ejecución interna y la institución pública requirente recibe los resultados.
- El requerimiento, los términos de referencia, la selección, la contratación, la entrega y la aceptación necesitan permanecer vinculados en un mismo expediente.
- La base de proveedores debe compartir información maestra con Cumplimiento para evitar solicitudes duplicadas y mostrar vigencia, revisión y documentación aplicable.

2.3 Salvaguardas ambientales y sociales

- La evaluación de riesgos y el PGAS requieren continuidad de datos entre riesgos, medidas, responsables, plazos, indicadores y verificables.
- Las evidencias deben relacionarse con actividad y periodo; la fecha o existencia de un archivo no demuestra por sí sola cumplimiento.
- Quejas e incidentes requieren canales, plazos, responsables y custodia diferenciada de información sensible.

2.4 Cumplimiento y KYC

- Cumplimiento constituye el principal cuello de botella transversal porque la vinculación de contrapartes condiciona proyectos, proveedores y pagos.
- El procedimiento CSC existe; la brecha principal es instrumentarlo mediante una cola de casos, estados, responsables, evidencias y tiempos de atención.
- El formulario debe separar fechas históricas fijas, identificación de personas de control y titularidad real, consultas realizadas, resolución de coincidencias, clasificación de riesgo y próxima revisión.
- La recomendación de Cumplimiento y la decisión de Dirección Ejecutiva deben quedar diferenciadas y trazables.

2.5 Gestión documental, gobernanza y apoyo

- No existe un cuadro institucional común de clasificación, metadatos, nomenclatura, retención y relación entre archivo físico y digital.
- La correspondencia externa recibida y enviada necesita registro, responsable, expediente relacionado, plazo y constancia de respuesta; el correo puede mantenerse como canal ágil interno.
- Agenda, antecedentes, decisiones y acuerdos de Junta, CAT y Dirección Ejecutiva requieren una referencia documental común y seguimiento de encargos.
- La coordinación financiera debe conservar la segregación de funciones y hacer visibles completitud, observaciones, autorizaciones y siguiente responsable, sin exponer información reservada.

2.6 Comunicación, tecnología y continuidad

- La biblioteca audiovisual necesita metadatos sobre proyecto, actividad, fecha, isla, autoría y derechos, además de copias ligeras para consulta.
- El uso institucional de inteligencia artificial todavía requiere política, casos autorizados, revisión humana, protección de información y medición de utilidad.
- Las cuentas, privilegios, inventario, mantenimiento, respaldos, recuperación y respuesta a incidentes requieren responsables y procedimientos formales.
- GLF necesita una función TI permanente o un servicio administrado que no dependa del tiempo disponible de funcionarios con otras responsabilidades.

3. Propuestas de mejora prioritarias

Orden	Propuesta	Resultado esperado
1	Expediente digital integral de subvenciones	Trazabilidad desde convocatoria y postulación hasta seguimiento, desembolsos, modificaciones y cierre.
2	Gestión integrada de KYC y proveedores	Una sola ficha de contraparte, documentos no duplicados, revisión por riesgo, vigencia y resolución de coincidencias.
3	Sistema de correspondencia y gestión documental externa	Registro organizado de entradas y salidas, numeración, responsable, expediente, respuesta y archivo híbrido.
4	Registro de proyectos de gobierno	Vinculación de requerimiento, proveedor, contratación, entrega, aceptación y evidencia institucional.
5	Matriz digital de compromisos ambientales y sociales	Continuidad entre evaluación, PGAS, medidas, evidencia, observaciones y cierre.
6	Tableros y calendario de obligaciones	Alertas, estados, vencimientos, responsables, indicadores y capacidad de seguimiento directivo.
7	Biblioteca audiovisual con metadatos	Recuperación histórica rápida, control de derechos y preparación asistida de contenidos.
8	Gobierno de identidades, respaldo y continuidad	Acceso por rol, privilegio mínimo, inventario, restauración probada y soporte institucional.

4. Conclusiones

- La transformación debe centrarse en el expediente institucional y no en la simple digitalización de formularios aislados. Cada registro debe vincular personas, documentos, estados, decisiones y evidencias.
- La normativa y los controles vigentes constituyen el punto de partida. El diseño objetivo debe preservar competencias y segregación de funciones, y hacer visible el recorrido de cada caso.
- La interoperabilidad documental debe ser híbrida. Google Drive puede conservar el acervo existente, mientras se evalúa SharePoint u otra plataforma estructurada para series documentales, permisos, versiones y consulta.

- La automatización puede liberar tiempo para análisis y campo, pero solo después de definir datos, reglas, responsables y criterios de aceptación.
- La sostenibilidad del cambio requiere una responsabilidad tecnológica institucional, capacitación por roles y medición de adopción, calidad de datos y recuperación documental.

5. Recomendaciones de decisión

Decisión requerida	Recomendación	Responsable de validación
Alcance inicial	Adoptar como núcleo el ciclo de subvenciones y sus integraciones con KYC, salvaguardas, finanzas y documentos.	Dirección Ejecutiva y dueños de proceso
Priorización	Mantener como primeras prioridades el expediente de subvenciones, KYC y proveedores, y correspondencia externa.	Dirección Ejecutiva
Gobierno de datos	Designar propietarios funcionales para proyecto, contraparte, documento, compromiso, informe, observación y decisión.	Dirección Ejecutiva y áreas
Plataforma documental	Evaluar formalmente el esquema híbrido Drive y SharePoint u otra alternativa, considerando permisos, búsqueda, versiones e integración.	Dirección Ejecutiva y responsable tecnológico
Administración tecnológica	Definir una función TI institucional o servicio administrado con autoridad, tiempos de atención y continuidad.	Dirección Ejecutiva
Validación	Aprobar procesos TO-BE mediante casos completos y excepciones, no solo mediante revisión gráfica.	Áreas técnica, financiera, legal y comunicación

6. Siguiendo fase Producto 2

El Producto 2 debe producir el modelo de procesos, la arquitectura tecnológica y los requerimientos que servirán como especificación institucional para la implementación posterior.

No corresponde todavía construir el sistema definitivo; corresponde acordar cómo debe funcionar, qué datos debe conservar, quién puede actuar y cómo se comprobará cada requisito.

Actividad	Resultado esperado	Validación principal
A07 Talleres de priorización y criterios de diseño	Backlog priorizado, reglas de negocio, usuarios, datos, controles y decisiones registradas.	Dueños de proceso con capacidad de decisión
A08 Diseño TO-BE del ciclo completo	Mapas objetivo, estados, entradas, salidas, controles, excepciones y subsanaciones.	Áreas técnica, financiera, legal y comunicación

Actividad	Resultado esperado	Validación principal
A09 Roles, taxonomía y calendario	Matriz RACI, series documentales, metadatos, nomenclatura, hitos y alertas.	Dirección Ejecutiva y responsables funcionales
A10 Arquitectura y datos	Arquitectura objetivo, modelo conceptual y lógico, integraciones y diccionario de datos.	Dirección Ejecutiva y usuarios clave
A11 Requerimientos integrales	Matriz trazable de requisitos funcionales, técnicos, operativos, documentales, de seguridad e integración.	Usuarios clave y administrador del contrato
A12 Indicadores de impacto	Catálogo con fórmula, unidad, línea base, meta, frecuencia, responsable, desagregación y verificable.	Equipo técnico y comunicación
A13 Primera capacitación formal	Dos jornadas de validación, evaluación, acuerdos e informe de resultados.	Participación efectiva y acuerdos registrados

6.1 Secuencia de ejecución inmediata

Periodo previsto	Trabajo prioritario	Producto de control
14 al 18 de septiembre	Talleres de priorización, confirmación de alcance y criterios de diseño.	Backlog y registro de decisiones
14 de septiembre al 2 de octubre	Diseño y revisión de procesos TO-BE del ciclo completo.	Diagramas y fichas validadas
21 de septiembre al 2 de octubre	Roles, taxonomía, calendario, arquitectura y modelo de datos.	RACI, catálogos y arquitectura
28 de septiembre al 8 de octubre	Requerimientos integrales e indicadores de impacto.	Matrices trazables con criterios de aceptación
28 de septiembre al 2 de octubre	Capacitación y validación formal.	Asistencia, evaluación, acuerdos e informe
Hasta el 8 de octubre	Consolidación, aprobación y entrega del Producto 2.	Paquete editable y validación escrita

6.2 Casos mínimos de validación

- Postulación incompleta y subsanación dentro del plazo aplicable.
- Evaluación con recomendación del CAT y decisión de la Junta.
- Informe técnico, ambiental y social, y financiero con observaciones antes de un desembolso.
- Solicitud de modificación o extensión y autorización de Dirección Ejecutiva cuando el asunto no esté normado.
- Proveedor con documentación compartida entre Conservación y Cumplimiento, incluyendo una coincidencia posible de screening.
- Ingreso y salida de correspondencia externa vinculada al expediente correspondiente.

- Cierre con verificaciones técnica, ambiental y social, financiera y documental.

7 Criterios de cierre del Producto 2

- Todos los procesos TO-BE priorizados deben estar revisados y validados por las áreas competentes.
- La arquitectura y el modelo de datos deben contar con aprobación escrita de Dirección Ejecutiva.
- Cada requerimiento debe indicar prioridad, responsable, fuente, dependencia y criterio comprobable de aceptación.
- El catálogo de indicadores debe contener todos los componentes metodológicos exigidos contractualmente.
- La taxonomía documental y el calendario deben cubrir obligaciones, evidencias, alertas y responsables del ciclo de proyectos.
- La capacitación debe registrar participación, evaluación, observaciones y acuerdos de ajuste.

8. Resultado esperado al finalizar la siguiente fase

Al concluir el Producto 2, GLF deberá disponer de una especificación institucional aprobada para orientar el Producto 3: procesos objetivo, responsabilidades, arquitectura, datos, documentos, seguridad, integraciones, indicadores y criterios de aceptación.

Esta base permitirá configurar el prototipo sin reproducir la fragmentación actual y facilitará que las decisiones sobre plataforma, licencias e infraestructura se adopten con trazabilidad técnica.

Fuentes principales

- Producto 1 Plan de trabajo y diagnóstico institucional GLF.
- Anexos editables, matrices de brechas, procesos y diagramas de flujo de datos del Producto 1.
- Términos de referencia de la consultoría especializada para la estrategia de transformación digital del GLF.
- Anexo 3 Plan de Ejecución GLF V2.0, actividades A07 a A13.

Elaborado por:



Mgs. Schubert Lombeida Manjarrez